

2023 年下半年信息系统项目管理师考试案例分析真题 (第四批次)

3、

【考生回忆版】

某项目有 10 个活动，各活动关系，进度和成本估算情况如下表

序号	活动	紧前活动	计划工期 (天)	成本估算 (万元)
1	A		10	10
2	B	A	15	12
3	C	A	16	20
4	D	B	20	30
5	E	C	10	8
6	F	C	30	30
7	G	D	17	20
8	H	E	24	25
9	I	F	12	20
10	J	GHI	30	15

项目进展到中期时，公司质量部门对项目进行中期评审，检查情况如下：

序号	活动	检查实际花费成本	计划完成工作量	实际完成工作量
1	A	10	100%	100%
2	B	15	100%	100%
3	C	15	100%	100%
4	D	25	100%	80%
5	E	5	100%	50%
6	F	0	0%	0%
7	G	0	0%	0%
8	H	0	0%	0%
9	I	0	0%	0%
10	J	0	0%	0%

问题内容：

【问题 1】（5 分）

请计算该项目的关键路径、工期和 BAC。

【问题 2】（9 分）

计算中期检查时项目的 AC、EV、PV、CV 和 SV 根据计算结果对项目的进展情况作出评价。

【问题 3】（5 分）

如果公司规定，在项目中期评审中，项目的进度绩效指标和成本绩效指标在计划值的正负 10%即为正常，则该项目是否需要采取纠正措施？如需要，请说明为满足项目目标可采取哪些纠正措施（不缩减项目范围的情况下），如不需要，请说明理由。

【问题 4】（6 分）

项目经理针对项目情况采取了一定措施，并对活动 F 重新进行了估算，预计 F 活动的工期为乐观 19 天、最可能 25 天、悲观 31 天。项目经理设定了 27 天内完成 F 活动的目标，请按照分布计算能达到

预期目标的概率。

想要了解更多 可以咨询课程顾问