

2021 年上半年信息系统项目管理师考试论文真题

1、

论信息系统项目的范围管理

项目范围管理必须清晰地定义项目范围，其主要工作是要确定哪些工作是项目应该做的，哪些不应该包括在项目中。

问题内容：

请以“论信息系统项目的范围管理”为题进行论述：

1. 概要叙述你参与管理过的一个信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。
2. 请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目范围管理的认识，并总结你的心得体会：
 - (1) 项目范围管理的过程；
 - (2) 根据你所描述的项目范围，写出核心范围对应的需求跟踪矩阵。
3. 请结合你所叙述的项目范围和需求跟踪矩阵，给出项目的 WBS。
(要求与描述项目保持一致，符合 WBS 原则，至少分解至 5 层)

2、

论信息系统项目的合同管理

项目合同管理是通过对项目合同的全生命周期进行管理，以回避和减轻可识别的项目风险。

问题内容：

请以“论信息系统项目的合同管理”为题进行论述：

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。
2. 请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目合同管理的认识，并总结你的心得体会：
 - (1) 项目合同管理的过程；
 - (2) 在有监理参与的情况下，结合项目管理实际写出详细的合同索赔流程。
3. 请结合你所叙述的信息系统项目，编制一份相对应的项目合同。（列出主要的条款内容）。

想要了解更多 可以咨询课程顾问

